

令和元年度  
建設工事等発注見通し  
(第2四半期)

**新 庄 市**

## 令和元年度 建設工事等発注見通し

第2四半期以降

担当課	工事名称	施工場所 (新庄市)	発注 方式	工期	種別	工事概要	発注予定 時期
都市整備課	沖の町中山町地区流雪溝整備工事	常葉町	一般	3ヶ月	土木	流雪溝整備工 L=80m 送水管整備工 L=75m	第2四半期
都市整備課	市道吉袋清水川線側溝整備工事	五日町	指名	3ヶ月	土木	側溝工 300*300 L=70m	第2四半期
都市整備課	泉田橋橋梁撤去工事	泉田	一般	7ヶ月	土木	橋梁撤去 N=1橋	第2四半期
都市整備課	市道沖の町中山町線舗装工事	常葉町	一般	3ヶ月	土木	切削オーバーレイ L=700m	第2四半期
都市整備課	市道大谷地1号線舗装工事	角沢	指名	3ヶ月	土木	オーバーレイ L=500m	第2四半期
都市整備課	市道仲町線舗装工事	小田島町	指名	3ヶ月	土木	オーバーレイ L=500m	第2四半期
都市整備課	市道足達前1号線舗装工事	栄町	指名	3ヶ月	土木	オーバーレイ L=180m	第2四半期
都市整備課	市道沖・鉄砲町線舗装工事	沖の町	指名	3ヶ月	土木	オーバーレイ L=400m	第2四半期
都市整備課	市道畑幸地線道路改良工事	本合海	一般	8ヶ月	土木	道路改良工事 L=370m	第2四半期
都市整備課	市道上山屋亀割線道路災害復旧工事	金沢	一般	6ヶ月	土木	災害復旧工事 L=33m	第2四半期
都市整備課	市道上山屋萩野線道路災害復旧工事	萩野	一般	6ヶ月	土木	災害復旧工事 L=79m	第2四半期

## 令和元年度 建設工事等発注見通し

第2四半期以降

担当課	工事名称	施工場所 (新庄市)	発注 方式	工期	種別	工事概要	発注予定 時期
都市整備課	市道西の山石塚線道路災害復旧工事	金沢	一般	6ヶ月	土木	災害復旧工事 L=89m	第2四半期
都市整備課	東山団地2号棟断熱サッシ設置工事	金沢	指名	3ヶ月	建築	W=1700,H=1800 40箇所 W=1300,H=1800 40箇所 W=1500,H=1800 40箇所 W=1700,H=1300 40箇所	第2四半期
都市整備課	定住促進住宅断熱サッシ設置等工事	金沢	一般	3ヶ月	建築	W=1700,H=1800 40箇所 W=1300,H=1800 40箇所 W=1500,H=1800 40箇所	第2四半期
都市整備課	市道北町上西山線側溝整備工事	十日町	指名	3ヶ月	土木	側溝工 400*400 L=100m	第3四半期
都市整備課	市道角沢松本線道路改良工事	松本	一般	6ヶ月	土木	道路改良工事 L=50m	第3四半期
上下水道課	昭和地区送水管布設替工事 【泉田道路築造関連】	昭和	一般	7ヶ月	水道	送水管布設替工 DIP(NS)φ500mm L=120m	第2四半期
上下水道課	本合海(畑)地区配水支管 布設工事【畑地区市道整備関連】	本合海	一般	3ヶ月	水道	配水支管布設工 PPφ50mm L=350m	第2四半期
上下水道課	新庄市公共下水道 太田地区污水管渠布設工事	十日町	一般	4ヶ月	土木	污水管渠φ200 L=170m 開削工事	第2四半期
上下水道課	新庄市公共下水道 トウメキ地区污水管渠布設工事	五日町	一般	3ヶ月	土木	污水管渠φ200 L=70m 開削工事	第2四半期
上下水道課	新庄市公共下水道 本宮地区污水管渠布設工事	松本	一般	5ヶ月	土木	污水管渠φ200 L=193m 開削工事	第2四半期
上下水道課	十日町地区配水管布設替工事 【泉田道路築造関連】	十日町	指名	3ヶ月	水道	配水管布設替工 DIP(GX)φ150mm L=100m	第3四半期

令和元年度 建設工事等発注見通し

第2四半期以降

担当課	工事名称	施工場所 (新庄市)	発注 方式	工期	種別	工事概要	発注予定 時期
上下水道課	昭和地区配水管布設替工事 【泉田道路築造関連】	昭和	指名	3ヶ月	水道	配水管布設替工 RRVWφ150mm L=170m(仮設)	第3四半期
上下水道課	下金沢町地区配水管布設替工事 【流雪溝整備関連】	下金沢町	指名	3ヶ月	水道	配水管布設替工 DIP(GX)φ150mm L=40m	第3四半期
上下水道課	松枝地区配水管布設替工事 【流雪溝整備関連】	松本	指名	3ヶ月	水道	配水管布設替工 DIP(GX)φ75~150mm L=18m DIP(GX)φ75mm L=12m	第3四半期
上下水道課	本合海地区送配水管布設替工事 【災害復旧】	本合海	指名	3ヶ月	水道	配水管布設替工 DIP(GX)φ75mm L=124.5m DIP(GX)φ150mm L=124.5m	第3四半期
上下水道課	北沢地区排水路応急復旧工事	金沢	一般	3ヶ月	土木	かご工(ふとんかご)43㎡、大型土のう設置76袋	第3四半期
農林課	平成30年度繰越明許 平成30年災(15-1、101)8月豪雨災害 新庄西(1・3)地区災害復旧工事	十日町 字下原	指名	3ヶ月	土木	水路復旧延長 L=20.0m(堆積土砂除去) 農地復旧工 A=0.30ha(堆積土砂除去)	第2四半期
農林課	平成30年度繰越明許 平成30年災(15-10、108)8月豪雨災害 宮野(7・8)地区災害復旧工事	大字本合海 字トコロ沢	指名	3ヶ月	土木	水路復旧延長 L=24.0m(ふとんかご工) 農地復旧工 A=0.13ha(畦畔復旧工)	第2四半期
農林課	平成30年度繰越明許 平成30年災(15-2)8月豪雨災害 宮野(13)地区災害復旧工事	大字本合海 字宮野	指名	2ヶ月	土木	農地復旧工 L=13.0m(ふとんかご工)	第2四半期
農林課	平成30年度繰越明許 平成30年災(15-115)8月豪雨災害 泉ヶ丘地区災害復旧工事	十日町 字冷水沢	指名	3ヶ月	土木	道路復旧工 L=29.5m(ふとんかご工)	第2四半期
農林課	平成30年度繰越明許 平成30年災(15-4、103)8月豪雨災害 萩野(5・4)地区災害復旧工事	大字萩野 字水上	指名	3ヶ月	土木	水路復旧延長 L=62.0m(水路設置工、ふとんかご 工、法面復旧工) 農地復旧工 A=0.13ha(堆積土砂除去)	第2四半期
農林課	平成30年度繰越明許 平成30年災(15-102)8月豪雨災害 新庄西(2)地区災害復旧工事	十日町 字滝ノ倉	指名	3ヶ月	土木	道路復旧工 L=11.0m(コンクリートブロック積工)	第2四半期

令和元年度 建設工事等発注見通し

第2四半期以降

担当課	工事名称	施工場所 (新庄市)	発注 方式	工期	種別	工事概要	発注予定 時期
教育総務課 子育て推進課	明倫学園校舎棟建設工事の内 建築工事	十日町	一般	17ヶ月	建築	校舎棟(放課後児童クラブを含む) RC造 3階建 A=9,112.09㎡ 建築工事一式	第2四半期
教育総務課 子育て推進課	明倫学園校舎棟建設工事の内 電気設備工事	十日町	一般	17ヶ月	電気	校舎棟(放課後児童クラブを含む) RC造 3階建 A=9,112.09㎡ 電気設備工事一式	第2四半期
教育総務課 子育て推進課	明倫学園校舎棟建設工事の内 機械設備工事	十日町	一般	17ヶ月	管	校舎棟(放課後児童クラブを含む) RC造 3階建 A=9,112.09㎡ 機械設備工事一式	第2四半期
財政課	新庄市役所会議室棟建設工事	沖の町	一般	7ヶ月	建築	木造 2階建 A=273.27㎡	第2四半期

令和元年度 建設工事等発注見通し

第2四半期以降

担当課	業務委託名称	委託場所 (新庄市)	発注 方式	工期	種別	委託概要	発注予定 時期
上下水道課	本合海地区送配水管災害査定及び 設計業務委託	本合海	指名	3ヶ月	設計	災害査定 送配水管詳細設計(布設替) L=250m	第2四半期
教育総務課 子育て推進課	明倫学園校舎棟建設工事工事監理業務 委託	十日町	指名	17ヶ月	工事監理	校舎棟(放課後児童クラブを含む)の工事監理業務 RC造 3階建 A=9,112.09㎡	第2四半期