

(3)「第3期新庄市子ども・子育て支援事業計画」策定に係るスケジュール(予定)(令和5・6年度)

資料 3

|                    | 令和5年度 |       |     |    |       |    | 令和6年度 |       |    |       |       |    |     |       |     |    |       |    | 令和7年度 |
|--------------------|-------|-------|-----|----|-------|----|-------|-------|----|-------|-------|----|-----|-------|-----|----|-------|----|-------|
|                    | 10月   | 11月   | 12月 | 1月 | 2月    | 3月 | 4月    | 5月    | 6月 | 7月    | 8月    | 9月 | 10月 | 11月   | 12月 | 1月 | 2月    | 3月 |       |
| ○新庄市子ども・子育て会議      |       | 第1回会議 |     |    | 第2回会議 |    |       | 第1回会議 |    | 第2回会議 | 第3回会議 |    |     | 第4回会議 |     |    | 第5回会議 |    |       |
| 1. 事業計画の検討         |       |       |     |    |       |    |       |       |    |       |       |    |     |       |     |    |       |    |       |
| ・ニーズ調査票の検討         |       | ←→    |     |    |       |    |       |       |    |       |       |    |     |       |     |    |       |    |       |
| ・ニーズ調査結果分析、現状把握    |       |       | ←→  |    |       |    |       |       |    |       |       |    |     |       |     |    |       |    |       |
| ・子育て支援の現状          |       |       |     |    | ←→    |    | ←→    |       |    |       |       |    |     |       |     |    |       |    |       |
| ・第2期 計画の検証         |       |       |     |    |       |    | ←→    |       |    |       |       |    |     |       |     |    |       |    |       |
| ・計画の内容検討           |       |       |     |    |       |    |       | ←     |    |       |       |    |     |       | →   |    |       |    |       |
| ・計画骨子案の検討          |       |       |     |    |       |    |       |       |    |       | ←→    |    |     |       |     |    |       |    |       |
| ・計画素案の作成           |       |       |     |    |       |    |       |       |    |       | ←→    |    |     | →     |     |    |       |    |       |
| ・計画最終案の作成          |       |       |     |    |       |    |       |       |    |       |       |    |     | ←→    |     |    | →     |    |       |
| 2. 市町村事業の検討        |       |       |     |    |       |    |       |       |    | ←→    |       |    | →   |       |     |    |       |    |       |
| ○市民                |       |       |     |    |       |    |       |       |    |       |       |    |     |       |     |    |       |    |       |
| 1. ニーズ調査           |       |       | ←→  |    |       |    |       |       |    |       |       |    |     |       |     |    |       |    |       |
| 2. 制度周知(市報、ホームページ) |       |       |     |    |       |    |       |       |    |       |       |    |     | ←→    |     |    |       |    |       |
| 3. パブリックコメントの実施    |       |       |     |    |       |    |       |       |    |       |       |    |     | ←→    |     |    |       |    |       |
| ○庁舎内連絡会議           |       |       |     |    |       |    |       |       |    |       |       |    |     |       |     |    |       |    |       |
| 1. 計画の内容検討         |       |       |     |    |       |    | ←→    |       | ←→ |       |       |    | ←→  |       | ←→  |    |       |    |       |

第3次スタート